


Site FR26000962

Pelouses associées aux milieux forestiers des plateaux de basse Bourgogne

Rapport d'activité intermédiaire

Juillet – décembre 2010



Accolay Arcy-sur-Cure Bazarnes Bessy-sur-Cure Bois d'Arcy
Cravant Essert Lucy-sur-Cure Mailly-la-Ville Mailly-le-Château
Prégilbert Sacy Sainte-Pallaye Sery Tracy-sur-Yonne Vermenton



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préambule

La communauté des communes entre Cure et Yonne a été désignée pour prendre en charge l'élaboration du site Natura 2000 FR2600926 « *Pelouses associées aux milieux forestiers des plateaux de basse Bourgogne* » le 19 janvier 2010. Cette volonté s'est concrétisée par l'embauche à mi-temps d'une animatrice qui occupait déjà un poste à mi-temps à la communauté des communes Entre Cure et Yonne dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 FR26000974 « *Pelouses et forêts calcicoles des coteaux de la Cure et de l'Yonne en amont de Vincelles* ».

L'élaboration du document d'objectifs de gestion comporte différentes phases : un diagnostic écologique, un diagnostic socio-économique, une définition des enjeux et des objectifs de conservation, un programme d'action. Suite à un marché public de prestations intellectuelles passé selon une procédure adaptée, la communauté de communes Entre Cure et Yonne a retenu le 25 mars 2010 le cabinet d'étude Biotope pour réaliser les expertises écologiques du site et porter une assistance technique dans la définition des enjeux et des objectifs de conservation.

Ce document présente sous forme d'un tableau synthétique l'ensemble des actions menées du mois de juillet à décembre 2010.

Bilan technique de l'élaboration du DOCOB

Libellé	Description de l'action	Echéance	Bilan
Rédaction des parties générales du DOCOB	Introduction générale Présentation du réseau Natura 2000 Fiché d'identité du site Présentation générale du site : superficie, limites et données administratives Présentation du patrimoine naturel & historique sur le site et dans son environnement Cartes de localisation, carte du patrimoine naturel	Décembre 2010	A soumettre au copil
Expertises écologiques	Suivi général de la prestation technique : <ul style="list-style-type: none"> • Données abiotiques générales : climatologie, géologie • Inventaire des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire • Cartographie des habitats et des espèces d'intérêt communautaire • Entité de gestion • Propositions d'ajustement technique du périmètre 	Février 2011	A soumettre au copil
Diagnostic socio-économique	Recherches bibliographiques Identification et prise de contact avec les acteurs : élus, organismes forestiers (CRPF et ONF), syndicats d'initiative (Pays Coulangeois, Entre Cure et Yonne), Chambre d'Agriculture, Fédération des chasseurs. Récupération de données auprès de la DDT Yonne et de l'ONF Relevé cadastral : Fontenay-sous-Fouronnes, Val-de-Mercy Rédaction du diagnostic socio-économique	Décembre 2010	A soumettre au copil
Enjeux et objectifs de conservation	Porter à connaissance du diagnostic socio-économique au prestataire Biotope. Elaboration des enjeux et objectifs de conservation avec le prestataire Biotope.	Février 2011	En cours d'élaboration

Gouvernance du site

Libellé	Description de l'action
COPIL 31/05/2010	Elaboration du compte rendu et des courriers d'accompagnement.
Suivi de l'élaboration du DOCOB	<p>Organisation de réunions avec le président du copil le 3/08 et le 21/09.</p> <p>Organisation de permanence à la communauté de communes du Pays Coulangeois le 5 et 26/07, 2 et 30 /08, 21 et 27/09, 4 et 27/10, 6 et 21/12.</p> <p>Organisation de réunions avec la communauté de communes Entre Cure et Yonne le 28/10, 2/11 et 14/12.</p> <p>Participations aux réunions des services de l'Etat : DDT Yonne (29/09, 24/11, 13/12) et DREAL Bourgogne (6/12).</p>
Suivi des expertises écologiques	<p>Organisation d'une réunion de restitution le 7/10/10 avec DDT Yonne, DREAL Bourgogne, président du copil, CCECY : élaboration de documents de travail et de compte rendu de la réunion.</p> <p>Elaboration de compte rendu des suivis techniques de l'expertise écologique (21/06, 2 et 28/07, 3/08, 2/09, 14 et 21/12).</p>
Prochain COPIL	Organisation d'un second copil au début de l'année 2011 pour présenter les diagnostics.

Gestion administrative et financière

Libellé	Description de l'action
Ingénierie financière	<p>Montage de la première demande de paiement couvrant la période de janvier à juin 2010.</p> <p>Montage de la demande de subvention pour 2011 : courrier, dossier de demande, réalisation du programme d'élaboration du DOCOB et des dépenses prévisionnelles.</p>
Suivi du marché public	<p>Acte d'engagement du marché public.</p> <p>Avenant pour augmenter la durée du marché.</p>

Conclusion

Depuis la réunion du premier comité de pilotage, les diagnostics écologiques et socio-économiques du DOCOB ont été élaborés par le cabinet BIOTOPE et la structure animatrice. Un travail sur la définition des enjeux et des objectifs de conservation ainsi que l'ajustement technique du périmètre a également été entrepris. Tous ces éléments seront présentés puis discutés au prochain comité de pilotage (14/02/11) dont l'organisation a débuté au mois de novembre.

Au cours de l'élaboration du DOCOB, un travail important de communication et de recherches bibliographiques a été mené par la structure animatrice pour :

1. recueillir des informations concernant les activités locales,
2. rencontrer les élus des communes concernées,
3. faire le point sur l'état d'avancement du DOCOB avec le président du comité de pilotage, les services de l'Etat, la communauté de commune Entre Cure et Yonne et le cabinet d'étude Biotope,
4. organiser des permanences dans les locaux de la communauté de communes du Pays Coulangeois,
5. suivre l'expertise écologique réalisée par le cabinet d'étude BIOTOPE.

Le recueil d'information aura été la principale difficulté rencontrée pour réaliser le diagnostic socio-économique. De nombreux échanges électroniques et téléphoniques avec les structures ont été nécessaires pour obtenir ces données.

Le tableau de bord suivant présente les actions qui seront menées au cours de l'année 2011 pour achever l'élaboration du DOCOB.

<u>Tableau de bord de l'élaboration du DOCOB pour l'année 2011</u>	
Février	Copil de présentation des diagnostics
Avril	Organisation des groupes de travail
Mai	Organisation du 3 ^{ème} COPIL
Septembre	Organisation des groupes de travail « programme d'action »
Automne	Organisation du 4 ^{ème} COPIL